


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

13/03/2025

Cahier des charges

Solution de Ticketing

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

Youcef BENAMAR Sofiene BELBOUAB Marwan MALKI
VERSION 1.0

Table des matières

1. Contexte et Objectifs.....	2
2. Périmètre du Projet.....	3
3. Exigences Fonctionnelles.....	4
4. Exigences Techniques.....	5
5. Planification.....	6
6. Livrables.....	7
7. Document annexe	8

1. Contexte et Objectifs

L'objectif de ce projet est de mettre en place une solution de **ticketing** permettant de gérer les demandes et incidents utilisateurs de manière centralisée, dans un cadre d'IT Service Management (ITSM). Cette solution sera basée sur **GLPI** (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), une plateforme open-source, et sera installée sur une machine virtuelle Debian.

La solution permettra de :

- Assurer le suivi des incidents et des demandes
- Centraliser la gestion des tickets
- Faciliter la communication avec les utilisateurs
- Assurer une traçabilité des actions et résolutions

2. Périmètre du Projet

La mise en place de GLPI inclut les étapes suivantes :

1. **Installation de GLPI** sur une machine virtuelle Debian
2. **Configuration initiale** de l'application GLPI
3. **Paramétrage des utilisateurs** et des droits d'accès
4. **Mise en place d'un processus de gestion des tickets**
5. **Test de la solution** pour s'assurer de la bonne prise en charge des demandes
6. **Formation des utilisateurs** à l'utilisation de la solution

3. Exigences Fonctionnelles

Le système GLPI devra permettre :

- **Création et gestion des tickets :**
 - Tickets d'incidents
 - Tickets de demandes (ex : demandes d'installation, de changement, etc.)
 - Affectation de tickets à des techniciens ou groupes
 - Priorisation des tickets
 - Suivi du statut (ouvert, en cours, résolu, fermé)
- **Gestion des utilisateurs :**
 - Création et gestion des comptes utilisateurs
 - Attribution de rôles et droits d'accès
- **Gestion des équipements :**
 - Inventaire des équipements informatiques
 - Association des tickets aux équipements (par exemple : un ticket lié à un ordinateur défectueux)

4. Exigences Techniques

- **Plateforme d'hébergement** : Machine virtuelle Debian
 - Version de Debian : **Debian 12**
 - Ressources minimales :
 - Nombre d'écran : 1
 - Processeur : 1 CPU
 - Mémoire vive : 2048 MB
- **Logiciel** :
 - **GLPI**
 - Serveur Web : **Apache2**
 - Base de données : **MariaDB**
 - PHP : **php-mysql**
 - SSH

5. Planification

Le projet sera mené en plusieurs phases :

1. **Phase 1 - Installation de la machine virtuelle Debian :**
 - Création et configuration de la VM Debian
 - Mise à jour du système Debian

2. **Phase 2 - Installation et configuration de GLPI :**
 - Installation des dépendances nécessaires
 - Installation de GLPI
 - Configuration initiale (paramétrage de la base de données, des utilisateurs, etc.)

3. **Phase 3 - Paramétrage et personnalisation de GLPI :**
 - Définition des processus (création d'un workflow pour les tickets)
 - Configuration des champs et catégories de tickets
 - Mise en place des SLA

4. **Phase 4 - Tests et validation :**
 - Tests des fonctionnalités principales (création de tickets, gestion des utilisateurs, etc.)

6. Livrables

- Machine virtuelle configurée avec Debian et GLPI
- Documentation
- Cahier de recettes
- Cahier des charges
- Cahier des tests

7. Document annexe

Cahier des charges	{Youcef}
Installation GLPI	{Sofiene}
Cahier de test	{Youcef}
Cahier de recettes	{Sofiene}
Mode d'emploi	{Marwan}

+ Backlog ▾	+ Ready ▾	+ Work in progress ▾	+ Done ▾ 9 (9)
			#41 cahier des charges <15m<15m P0 #45 installation debian <15m<15m P0 #48 installation mariadb <15m<15m P0 #46 installation apache2 <15m<15m P0 #47 installation phpmyadmin <15m<15m P0
			#49 installation GLPI <15m<15m P0 #42 cahier des recettes <15m<15m P0 #43 cahier des tests <15m<15m P0 #44 mode d'emploi <15m<15m P0